

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 77»

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий / институциональный / среднесрочный				
3	Руководитель проекта	Сороченко Валентина Александровна, заместитель директора, mou077@list.ru , +7 (913) 656-62-03				
4	Координатор проекта	Дегтярёва Мария Сергеевна, заместитель директора, mou077@list.ru , +7 (904) 323-67-31				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Дегтярева Елена Викторовна	директор	school77@bou.omskportal.ru	+7 (3812) 23-53-36
		2	Камышникова Ольга Александровна	заместитель директора	o_kamysh@bk.ru	+7 (951) 406-04-99
		3	Ноздрунов Александр Александрович	заместитель директора	nozdrunov@bk.ru	+7 (962) 040-98-41
		4	Миклашова Татьяна Александровна	учитель, руководитель школьного методического объединения	tanyaomsk1969@mail.ru	+7 (908) 797-66-80
		5	Самойленко Екатерина Николаевна	учитель, руководитель школьного методического объединения	kate_samoilenko@list.ru	+7 (913) 963-84-65
		6	Митина Марина Ивановна	учитель, руководитель школьного методического объединения	zayats_73@mail.ru	+7 (913) 626-80-84

		7	Кириллова Ирина Валерьевна	учитель, руководитель школьного методического объединения	irina-kirillova1@mail.ru	+7 (913) 961-66-84
		8	Негодяева Галина Евгеньевна	учитель, руководитель школьного методического объединения	negodyaevag@list.ru	+7 (950) 796-32-19
		9	Алёшина Анастасия Юрьевна	учитель	negodyaevag@list.ru	+7 (908) 808-80-41
		10	Буркова Марианна Викторовна	учитель	smailikomsk@mail.ru	+7 (951) 414-90-41

II. Описание проекта

7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.				
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновлённые ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ 4. Внести изменения во ВСОКО с учетом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения школы, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества 				
	Индикаторы	Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения 			

		- скорректированы должностные инструкции
	Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены КИМы по предметам с 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятия по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновлённого ФГОС (включая посещение/взаимопосещение и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь) - действует система ИОР
	Задача 3.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% педагогических работников прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновлённых ФГОС на муниципальном и региональном уровне, и ведётся мониторинг в отношении каждого учителя - наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов - наличие педагогов, применяющих конструктор - наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS
	Задача 4.	<ul style="list-style-type: none"> - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновлённых ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
	Задача 5.	<ul style="list-style-type: none"> - проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновлённым ФГОС - 100% родителей (законных представителей) обучающихся осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - 100% родителей (законных представителей) обучающихся 5-7 классов осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) - обновлена информация на странице для родителей (законных представителей) обучающихся на сайте школы

		Задача 6.	<ul style="list-style-type: none"> - определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 		
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<ul style="list-style-type: none"> - разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС; - разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности; - локально-нормативные акты школы изменены в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС; - приведены в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС кадровые условия, штатное расписание и должностные инструкции работников школы; - определён список учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе, соответствующих требованиям обновлённых ФГОС; - обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений; - разработан план работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённых ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности; - осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновлённых ФГОС; - сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновлённых ФГОС (пройжены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС) 			
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта		Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:		1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный <i>/Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>		1 марта 2022	31 августа 2022
		2 этап. Основной <i>/Реализация проекта/</i>		1 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный		01 декабря 2022	31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновлённых ФГОС у педагогического коллектива и родительской общественности			
		Недостаточная профессиональная компетентность руководителей и педагогов в сфере реализации			

	обновленных ФГОС
	Недостаточная информированность субъектов образовательного процесса, сопротивление со стороны родительской общественности на изменения в образовательной деятельности
	Формальное отношение части педагогического коллектива к деятельности по внедрению обновлённых ФГОС

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 77»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Организационный Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта 1 марта 2022 – 31 августа 2022				
1	Создание рабочей группы по внедрению обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март	Приказ о создании рабочей группы Положение о рабочей группе	Сороченко В.А.
2	Разработка плана мероприятий по внедрению обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март	План мероприятий по внедрению обновлённых ФГОС.	Рабочая группа
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ООО	Март	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сороченко В.А.
4	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март	Справка об оценке условий с учетом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Март	План комплектования учебников и учебных пособий	Дегтярёва М.С. Напалкова Н.А.
6	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Март – декабрь	Вкладка «Обновлённые ФГОС» на сайте	Дегтярёва М.С. Сороченко В.А. Такасеева Т.А.
7	Проведение родительских собраний в 1-8 классах по вопросам перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Март	Протоколы родительских собраний. 100% родителей обучающихся 1-3, 5-7 классов дали согласия на изменения в	Дегтярёва М.С. Сороченко В.А. Классные руководители

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			образовательной деятельности, заявления родителей 5-7 классов на изучение второго иностранного языка в 2022-2023 учебном году	
8	Проведение педагогического совета по теме: «Деятельность педагогического коллектива школы по обновлению содержания общего образования в связи с переходом на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО»	Март	Протокол заседания педагогического совета	Сороченко В.А. Дегтярёва М.С. Бабкина Н.В. Самойленко Е.Н.
9	Заседание методической службы по вопросам внесения изменений в план работы методической службы	Март	Обновлённый план методической службы, планы ШМО	Дегтярёва М.С. Руководители школьных методических объединений
10	Прохождение курсов повышения квалификации руководителями и учителями по вопросам реализации обновлённых ФГОС.	Март, апрель	100% административной команды и учителей прошли курсы повышения квалификации.	Дегтярёва М.С.
11	Сессия ситуативного анализа рабочей группы с целью организации работы с локально-нормативными актами (внесение изменений в действующие Положения, утверждение новых Положений, издание приказов), регламентирующих деятельность школы в связи с переходом на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО.	Апрель	Положения, приказы.	Рабочая группа
12	Опрос родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся 8-9 классов по вопросам внедрения углублённого изучения отдельных предметов, ранней профилизации на уровне ООО	Апрель	Справка по итогам опроса	Сороченко В.А. Классные руководители 8-9 классов
13	Питч-сессия с руководителями школьных методических объединений по вопросам внедрения углублённого изучения отдельных предметов, ранней профилизации на уровне ООО по	Апрель	Учебный план ООО	Сороченко В.А. Дегтярёва М.С. Руководители школьных методических объединений

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	результатам опроса родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся 8-9 классов			
14	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-8 классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год.	Апрель	Учебный план НОО, учебный план ООО, план внеурочной деятельности НОО, план внеурочной деятельности ООО.	Сороченко В.А. Дегтярёва М.С.
15	Митап с учителями по вопросам разработки рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО	Апрель	Алгоритм создания рабочей программы по предмету с использованием Конструктора рабочих программ. 100% участие учителей, реализующих рабочие программы по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Дегтярёва М.С.
16	Коворкинг руководителей школьных методических объединений с учителями по определению единых подходов к разработке КИМОов с учётом обновлённых ФГОС НОО и ООО	Май	Протоколы заседания школьных методических объединений. Рекомендации по разработке КИМОв.	Руководители школьных методических объединений
17	Обновление плана по формированию функциональной грамотности обучающихся	Май	В план по формированию функциональной грамотности обучающихся внесены конкурсы, квесты, квизы для обучающихся; сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Сороченко В.А. Дегтярёва М.С.
18	Заседание рабочей группы с целью корректировки экспертных листов по оценке урока в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО	Май	Экспертный лист по оценке качества урочной и внеурочной деятельности	Рабочая группа
19	Заседание методического совета по утверждению рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности	Август	100% наличие утверждённых рабочих программ	Дектярева Е.В. Дегтярёва М.С. Руководители школьных методических объединений
20	Внесение изменений в программу развития	Август	Приказ о внесении изменений	Сороченко В.А. Дегтярёва М.С.
2 этап. Основной				

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
Реализация проекта 01 сентября 2022 – 30 ноября 2022				
21	Диагностика учителей по выявлению затруднений в реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО (заполнение гугл-формы, индивидуальное собеседование)	Сентябрь	100% учителей прошли диагностику	Сороченко В.А. Дегтярёва М.С.
22	Определение наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых учителей для оказания методической помощи	Сентябрь	Приказ о назначении наставников	Дегтярёва М.С.
23	Митап с руководителями школьных методических объединений по организации работы в рамках освоения педагогической технологии «Lesson Study»	Сентябрь	3 фокус-группы, план работы	Дегтярёва М.С. Руководители школьных методических объединений
24	Мастер-класс по созданию и использованию информационно-образовательных ресурсов в деятельности учителя.	Сентябрь	Создание и использование ИОР.	Дегтярёва М.С. Ноздрунов А.А.
25	Экспертиза рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности	Сентябрь	Аналитическая справка	Дегтярёва М.С. Руководители школьных методических объединений
26	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения обновлённых ФГОС для учителей начальной и основной школы	Сентябрь-ноябрь	Кейс с методическими материалами	Рабочая группа
27	Изучение и применение в работе материалов Единого методического дня (ЕМД) «Школа позитивных изменений».	Сентябрь-декабрь	100% учителей ознакомлены с практикой ЕМД и применяют изученные технологии на своих уроках. Справки заместителя директора по посещённым урокам	Сороченко В.А. Дегтярёва М.С.
28	Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков учителями (не менее 2 посещённых уроков в каждой параллели)	Сентябрь-декабрь	Заполненные экспертные листы по оценке урока в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО. Справки заместителя директора по посещённым урокам.	Дегтярёва Е.В. Дегтярёва М.С. Сороченко В.А.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
3 этап. Рефлексивно-оценочный 01 декабря 2022 – 31 декабря 2022				
29	Опросы и анкетирования участников образовательных отношений о результатах 1 и 2 этапов внедрения обновлённых ФГОС и степени удовлетворённости этими результатами	Декабрь	Не менее 90% участников образовательных отношений приняли участие в опросах	Дегтярёва М.С. Сороченко В.А. Классные руководители 1-8 классов
30	Питч-сессия по выявлению сильных и слабых сторон в работе школы в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО	Декабрь	Аналитическая справка	Дегтярёва М.С. Сороченко В.А.
31	Подготовка эффективных управленческих и педагогических практик по внедрению обновлённых ФГОС НОО и ООО для дальнейшего представления их на муниципальном и региональном уровнях	Декабрь	Статья, скринкаст	Рабочая группа
32	Коррекция планов и мероприятий по внедрению обновлённых ФГОС НОО и ООО по результатам опросов и питч-сессии	Декабрь	Внесены необходимые изменения во ВСОКО, план работы методической службы, планы школьных методических объединений	Рабочая группа