

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119»

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий				
3	Руководитель проекта	Галеева Людмила Вячеславовна, директор				
4	Координатор проекта	Волобоева Наталья Николаевна, заведующий кафедрой экономики и управления ИРООО Бургер Марина Давидовна, старший преподаватель кафедры экономики и управления ИРООО;				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Бержанова Айгуль Балтабаевна	заместитель директора	ayigul_74@mail.ru	8-908-101-88-52
		2	Гулидова Наталья Александровна	заместитель директора, председатель Совета школы	sch-119@mail.ru	8-908-110-49-06
		3	Курбатова Татьяна	советник, руководитель МО предметов гуманитарного цикла	nafanya-omsk@mail.ru	8-903-925-69-81

			Михайловна			
		4	Грицай Алла Юрьевна	руководитель МО предметов естественного цикла	myza-67@mail.ru	8-951-426-08-91
		5	Архипова Галина Петровна	руководитель МО учителей технологии и физкультуры	arkhipova_galina61@ mail.ru	8-908-115-72-90
		6	Иванова Елена Николаевна	педагог-психолог	psy-119@mail.ru	8-905-923-33-30
		7	Шамшаева Екатерина Александровна	социальный педагог	ks0607@mail.ru	8-968-105-43-39
		8	Белёвкина Оксана Игоревна	заведующий хозяйством	oksana_russia55@mail. ru	8-908-310-18-54
II. Описание проекта						
7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленские условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.				

8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и скорректировать локальные акты, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе, ООП НОО и ООО 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе, по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ 4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч., с использованием ресурсов местного сообщества 	
	Индикаторы	Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения - скорректированы должностные инструкции
		Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности)

		<ul style="list-style-type: none"> - обновлен план методической работы в школе, планы МО, в них включены мероприятия по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь)
	Задача 3.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% педагогов и административной команды, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном, региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов - наличие педагогов, применяющих конструктор - наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS
	Задача 4.	<ul style="list-style-type: none"> - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
	Задача 5.	<ul style="list-style-type: none"> - проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8

			<p>классе</p> <p>- обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО</p>
		Задача 6.	<p>- определен перечень необходимого оборудования/ресурсов</p> <p>- обеспечено программно-методическим наполнением компьютерная техника в рамках «ЦОС»</p>
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Скорректированы локальные акты, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО (наличие скорректированных локальных актов). 2. Изданы приказы об организации работы по введению ФГОС НОО, ООО в 2022 году (приказ о создании рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО и учебных планов, приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО и учебных планов). 3. Согласованы и утверждены новые редакции ООП НОО и ООО (2 программы). 4. Разработаны 100% учителей рабочие программы, в том числе максимально используя конструктор. 5. Обновлено рабочие программы с 1 по 8 классы и имеют положительную экспертную оценку -100%. 6. Организована работа учителей и обучающихся по развитию функциональной грамотности на портале РЭШ (не менее двух события в неделю). 7. Обучены 100% учителей в ИРООО по «Реализации обновленных ФГОС». 8. Включены в планы методических объединений мероприятия по сопровождению педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности (не менее 1 заседания в четверть). 9. Обновлено ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС (карта ВСОКО). 10. Организовано посещение и взаимопосещение уроков в 2022 году с сентября по декабрь не менее 2-х уроков в параллели. 11. Организована работа не менее одной команды, использующих технологии ЕМД и LS по внедрению функциональной грамотности. 12. Организована просветительская информационная кампания для родителей 1-8 классов: 	

		<ul style="list-style-type: none"> - создание на сайте школы вкладки по обновленным ФГОС (наличие); - разработан медиапроект «Что мы ждем от обновленных ФГОС?» (медиапроект); - получено согласие 100% родителей на переход по обновленным ФГОС. <p>13. Оснащено 100 % компьютерной техники, полученные в рамках ЦОС, программно-методическим наполнением.</p>		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный	1 марта 2022	31 августа 2022
		2 этап. Основной	1 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	01 декабря 2022	31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Внутренние риски Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС.	Проведение разъяснительной и просветительской работы, направленных на снятие психологической неготовности, индивидуальные беседы, представление положительных акцентов в работе с обновленными ФГОС.	
		Внутренние риски Недостаточная профессиональная компетенция педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС.	Повышение профессиональной компетентности через формальное, неформальное, информальное обучение.	

		<p>Внутренние риски</p> <p>Формальное отношение</p>	<p>Создание партнерской пары, которая может передать позитив в работе, эмоциональный настрой.</p>
		<p>Внешние риски</p> <p>Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности.</p>	<p>Разъяснительная работа через проведение родительских собраний, индивидуальных бесед с родителями (законными представителями), организация интервью 2-х авторитетных педагогов начальной и основной школы, использование медиа материалов, включение родительской общественности в проведение просветительской работы.</p>
		<p>Внешние риски</p> <p>Смена вида деятельности (уход из образовательной системы)</p>	<p>Мотивирование через стимулирование, нахождение позитивных моментов в работе в данном коллективе</p>

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	14.03.-25.03 2022г	Определен уровень готовности к переходу на обновленные ФГОС. 1 карта самодиагностики.	Галеева Людмила Вячеславовна, директор
2	Организация и проведение информационной кампании: - организация работы «горячей линии»; - создание медиапроекта на сайте школы; - презентация внеурочных курсов по функциональной грамотности.	14.03.-25.03 2022г	Получено согласие 100% родители (законные представители) обучающихся 1-8 классов на введение обновленных ФГОС. Понимание и принятие родителями (законными представителями) внесенных изменений в ФГОС для успешного обучения их детей.	Галеева Людмила Вячеславовна, директор, кл. руководители 1-8 кл. Курбатова Т. М. ответственный за размещение информации на сайте школы
3	Создание рабочих групп по разработке ООП НОО и ООП ООО, учебных планов	24.03.2022 г.	Приведены в соответствие примерных образовательных программ НОО и ООО с учетом возможностей школы и запросов родительской общественности. 1 рабочая группа, приказ о создании рабочей группы	Галеева Л. В., директор
4	Проведение аудита имеющихся локальных актов. Внесение изменений в локальные	с 13.04 -05.05. 2022 г.	Разработаны локальные акты: - Положение о языке обучения.	Галеева Л. В., директор, Гулидова Н. А., зам.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	акты		- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации - Положение о рабочей программе - Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся.	директора, председатель Совета школы
5	Заседание Совета школы по согласованию ООП НОО и ООП ООО, учебных планов, локальных актов	29.08.2022	Протокол Совета школы. Согласованные учебные планы и ООП НОО, ООП ООО	Гулидова Н. А., зам. директора, председатель Совета школы
2 этап. Реализация проекта				
6	Семинар-практикум №1 «Как разработать рабочие программы по предметам с использованием конструктора на портале «Единое содержание общего образования» edsoo.ru и использование методических ресурсов портала»	24.03.2022 г.	Приобретен опыт разработки рабочих программ с использованием конструктора и методических ресурсов портала. Методическая компетентность педагогов.	Бержанова А. Б., зам. директора
7	Обновление планов методической работы с включением вопросов: использование цифровых и электронных образовательных ресурсов, развития функциональной грамотности с использованием банка заданий РЭШ учителями в образовательном процессе, опыт применения	25.04-28.04. 2022 г.	Включены в планы методических объединений вопросы: как в поурочное планирование внести задания по функциональной грамотности; выбор цифровых и электронных образовательных ресурсов с целью развития методической, коммуникативной, ИКТ компетенций.	Руководители методических объединений: Грицай А. Ю., Курбатова Т. М., Архипова Г. П.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
8	Прохождение учителями курсовой подготовки в ИРООО	14.03-30.08 2022 г. план-график	Организация обратной связи по результатам прохождения курсовой подготовки на методических объединениях. Приобретены профессиональные компетентности 100% учителями.	Гулидова Н. А, зам. директора
9	Корректировка ВСОКО с учётом требований обновлённых ФГОС.	27.04. 2022 г.	Разработан экспертный лист по оценке качества урочной и внеурочной деятельности. 1 экспертный лист	Галеева Л. В., директор, Гулидова Н. А., Бержанова А. Б. – заместители директора
10	Педсовет «Сформированность методической готовности педагогов по обновленным ФГОС в рамках работы с банком заданий по функциональной грамотности». Утверждение ООП НОО и ООО, учебных планов.	29.08. 2022 г.	Готовность педагогов работать по обновленным рабочим программам, формировать функциональную грамотность, протокол	Галеева Л. В., директор
11	Мониторинг корректировки индивидуальных программ (ИППР) учителей в части реализации внедрения обновленных ФГОС	30.08-30.09. 2022 г.	Наличие в ИППР педагогов вопросов по функциональной грамотности, использование электронных и цифровых образовательных ресурсов, банка заданий РЭШ	Бержанова А. Б., заместитель директора
12	Мастер-класс «Проектирование современного урока»	30.09. 2022 г	Представлен опыт образовательных технологий в проектировании урока. Не менее 4-х педагогов, представляющих	Бержанова А. Б., заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			образовательные технологии.	
13	Посещение и взаимопосещение уроков «Обновление содержания урока: включение в образовательный процесс заданий по развитию функциональной грамотности»	1 раз в месяц сентябрь-декабрь 2022 г.	Использование учителями заданий по развитию функциональной грамотности обучающихся, в том числе с использованием банка заданий РЭШ	Галеева Л. В., директор, Гулидова Н. А., Бержанова А. Б. – заместители директора, учителя 1-8 класс.
14	Совещание при директоре «Реализация плана внедрения обновленных ФГОС»	25.04. 2022 г.	Выявлены проблемы и приняты управленческие решения	Галеева Л. В., директор
15	Организация наставничества для молодых педагогов и вновь принятых	01.04-30.12 2022 г.	Наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель» для молодых педагогов и вновь принятых	Бержанова А. Б. – заместитель директора, педагоги-наставники
16	Проведение экспертизы рабочих программ по предметам ООП НОО и ООП ООО и утверждение	26.08.-30.08 2022 г.	Получены экспертные заключения рабочих программ по предметам. Определены возможные адресные рекомендации. Экспертный лист	Галеева Л. В., директор, Гулидова Н. А., Бержанова А. Б. – заместители директора, руководители МО
17	Представление опыта учителей по внедрению материалов ЕМД и технологий LS по функциональной грамотности в уроках в формате «Мирового кафе» (опыт работы)	31.10.2022 г.	Распространен опыт по внедрению материалов ЕМД и технологий LS на уроках по функциональной грамотности. Не менее 4-х педагогов.	Бержанова А. Б., заместитель директора
18	Обеспечение программно-методическим	01.06-30.06	Подготовлено к работе, установлено на	Белевкина О. И.,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	наполнением компьютерной техники в рамках «ЦОС»	2022 г.	каждом компьютере программно-методическое обеспечение	заведующий хозяйством
19	Семинар-практикум № 2 «Как разработать КИМ по предметам?»	09.09.2022 г.	Обновлены КИМы по всем предметам с 1-8 класс.	Бержанова А. Б., заместитель директора, руководители МО, учителя-предметники.
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
20	Совещание при директоре	03.10. 2022 г.	Приняты управленческие решения по реализации ФГОС	Галеева Л. В., директор
21	Проверка поурочного планирования и посещение уроков учителей с целью использования методических ресурсов edsoo.ru и РЭШ по формированию функциональной грамотности.	19.09 – 23.09 24.10-28.10 21.11-25.11 19.12-23.12 2022 г.	Получена информация об использовании учителями материалов с целью дальнейшей корректировки методической работы. Не менее 1 раза в месяц.	Гулидова Н. А, заместитель директора
22	«Ярмарка лучших практик» учителей, внедряющих обновленные ФГОС	02.11.2022 г.	Выявлены и распространены лучшие практики. Не менее 3-х	Бержанова А. Б., заместитель директора
23	Проведение стратегической сессии с учителями по внедрению обновленных ФГОС	16.12.2022 г.	Разработаны ключевые стратегические направления по реализации ФГОС НОО и ООО на 2023 год.	Галеева Л. В., директор, Гулидова Н. А., Бержанова А. Б. – заместители директора, руководители МО