

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 133»

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий				
3	Руководитель проекта	Бубнова Нонна Александровна				
4	Координатор проекта	Гончарик Любовь Владимировна				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Гончарик Любовь Владимировна	заместитель директора	mou133@mail.ru	90-29-20
		2	Шульга Наталья Александровна	заместитель директора	mou133@mail.ru	90-29-20
		3	Анциферова Татьяна Геннадьевна	учитель, советник по воспитательной работе	mou133@mail.ru	90-29-20
		4	Ременникова Светлана Николаевна	социальный педагог	mou133@mail.ru	90-29-20
		5	Бимендина Диана Салтанатовна	педагог-психолог	mou133@mail.ru	90-29-20
		6	Андреева Татьяна Алексеевна	педагог-библиотекарь	mou133@mail.ru	90-29-20
		7	Глущенко Анна Алексеевна	руководитель МО гуманитарного цикла	mou133@mail.ru	90-29-20
		8	Покотило Галина Анатольевна	руководитель МО математики, физики	mou133@mail.ru	90-29-20
		9	Старовойтова Елена Владимировна	руководитель МО естественных наук	mou133@mail.ru	90-29-20
		10	Невротов Вячеслав	руководитель методического совета	mou133@mail.ru	90-29-20

		Валерьевич	школы		
II. Описание проекта					
7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленские условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.			
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ 4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества 			
	Индикаторы	Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения - скорректированы должностные инструкции 		
		Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь) - действует система ИОР 		

		Задача 3.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов - реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива - наличие педагогов, применяющих конструктор - наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS
		Задача 4.	<ul style="list-style-type: none"> - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
		Задача 5.	<ul style="list-style-type: none"> - проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО
		Задача 6.	<ul style="list-style-type: none"> - определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключены договоры о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы о рабочей группе по внедрению обновленных ФГОС - утверждены новые редакции ООП НОО, ООО - обновлены Положения : о ВСОКО, о Методическом службе, о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, о рабочей программе по предмету, внеурочной деятельности - скорректированы должностные инструкции - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период 	

		<p>с сентября по декабрь)</p> <ul style="list-style-type: none"> - действует система ИОР - 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов - реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива - наличие педагогов, применяющих конструктор - наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации - проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО - определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключены договоры о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС» 		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный <i>/Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>	1 марта 2022	31 августа 2022
		2 этап. Основной <i>/Реализация проекта/</i>	1 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	01 декабря 2022	31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС	Проведение педагогического совета, совещаний, семинаров для педагогических работников с целью разъяснения значимости обновленных ФГОС	

		Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС	Курсовая подготовка педагогических работников
		Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности	Проведение родительских собраний с разъяснениями
		Формальное отношение	Систематический контроль реализации ФГОС

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Издание приказа «О создании рабочей группы по внедрению обновленных ФГОС»	до 1 апреля	приказ	Бубнова Н.А.
2	Утверждение новой редакции ООП НОО, ООП ООО	до 1 апреля	ООП НОО, ООП ООО	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А.
3	Корректировка локальных актов	до 30 апреля	локальные акты	Бубнова Н.А.
4	Утверждение рабочих программ по предметам с 1 по 8 класс	до 28 августа	рабочие программы	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
5	Курсовая переподготовка педагогических работников	до 1 сентября	удостоверение о курсовой переподготовке	Шульга Н.А.
6	Обновление методической работы в школе	до 1 сентября	план методической работы школы, план работы ШМО с целью включения мероприятий по вопросу формирования функциональной грамотности (ФГ)	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
7	Мониторинг наличия разработанных и прошедших муниципальную экспертизу	март - август 2022 года	100% разработанных, прошедших экспертизу и утверждённых рабочих	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А.,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности		программ	руководители МО
8	Анализ условий (наличие/отсутствие УМК и др.) и выявление дефицитов введения обновленных ФГОС	март – декабрь 2022 года, по отдельному графику	Выявленные дефициты и пути решения	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
9	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте учреждения, в Дневник.ру по вопросам внедрения обновленных ФГОС (в формате видео-обращения руководителя, памятки)	до 1 апреля 2022 года	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие видео-обращения на 100% сайтов образовательных организаций	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А., Покотило Г.А.
10	Разработка сценария проведения классного родительского собрания для классных руководителей (отдельно на каждый уровень образования)	до 1 апреля 2022 года	Сценарий проведения родительского собрания	Анциферова Т.Г.
11	Разработка единого бланка согласия для родителей обучающихся НОО и ООО	до 1 апреля 2022 года	Бланк согласия для родителей обучающихся НОО и ООО	Анциферова Т.Г.
12	Организация и проведение Единых классных родительских собраний с целью разъяснения содержания обновленных ФГОС	до 1 апреля 2022 года	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями. Наличие подписанных согласий родителей (законных представителей) обучающихся 2-х - 4-х кл., 6-х-8-х кл.	Анциферова Т.Г.
13	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	до 1 апреля 2022 года	Наличие подписанных согласий родителей (законных представителей) обучающихся 2-х - 4-х кл., 6-х-8-х кл.	Анциферова Т.Г.
14	Определить перечень необходимого оборудования/ресурсов	до 1 апреля 2022 года	Составлен перечень необходимого оборудования/ресурсов	Бубнова Н.А.
15	Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности	до 1 сентября 2022 года	Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности	Коренева Г.Н.
16	Заключены договоры о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»	до 1 сентября 2022 года		Бубнова Н.А.
2 этап. Реализация проекта				
17	Организация и проведение ЕМД	ежемесячно с 1 сентября по 31 декабря	систематическое знакомство педагогов с современными технологиями организации учебного процесса (в т.ч.	педагогические работники

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			ФГ), использование предлагаемых рекомендаций в уроке	
18	Консультации по сопровождению корректировки ИППР педагогов в соответствии с требованиями ФГОС	с 1 сентября по 31 декабря	проанализированы и скорректированы ИППР	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
19	Проведение круглого стола по разработке программы модульных курсов по развитию методических, психолого-педагогических, предметных, ИКТ-компетенций педагогов	октябрь	разработана программа модульного курса	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
20	Проведение 1 модуля «Развитие методических компетенций педагогов»	ноябрь	разработаны методические рекомендации	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
21	Мониторинг прохождения КПК по введению обновлённых ФГОС	март – декабрь 2022 года, по отдельному графику	100% педагогов, прошедших КПК	Шульга Н.А.
22	Мониторинг корректировки индивидуальных программ профессионального развития (далее – ИППР) педагогов в части реализации краткосрочных индивидуальных образовательных маршрутов педагогов по вопросам и на период внедрения обновленных ФГОС	март-декабрь 2022 года	100% скорректированных ИППР педагогов	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
23	Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование метапредметных результатов (читательская, финансовая, информационная грамотность)	в течение года	Создано и реализуется не менее 8 курсов	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А.
24	Создание банка заданий, направленных на формирование функциональной грамотности на уроках различного цикла (гуманитарного, естественнонаучного,	в течение года	Банк заданий (не менее 5 по каждому циклу)	Руководители МО

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	математического)			
25	Участие обучающихся в конкурсах, квестах и т.п., в том числе по функциональной грамотности	в течение года	Наличие участников, призеров, победителей	Шульга Н.А.
26	Посещение центров «Точка роста» и «ЦОС»	в течение года	Организация сетевого взаимодействия между партнерами	Гончарик Л.В.
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
27	Проведение мониторинга сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5-8 классов	октябрь	аналитическая справка	Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
28	Проведение мониторинга сформированности метапредметных результатов у обучающихся 1-8 классов	декабрь	аналитическая справка	Гончарик Л.В., Шульга Н.А., руководители МО
29	Проведение круглого стола «Подведение промежуточных итогов по внедрению обновленных ФГОС»	декабрь	Обмен опытом	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А.

**ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события	ФИО исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1	Обновление локальных актов, ВСОКО, ООП НОО и ООО, рабочих программ	до 1 сентября 2022 г.	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А.
2	Мониторинг промежуточных результатов по формированию функциональной грамотности обучающихся	декабрь 2022 г.	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А.
3	Проведение круглого стола «Подведение промежуточных итогов по внедрению обновленных ФГОС»	декабрь 2022 г.	Бубнова Н.А., Гончарик Л.В., Шульга Н.А.