

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  
**«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»**  
**в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №78»**

**I. Общая информация**

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий				
3	Руководитель проекта	Колесникова Елена Юрьевна, директор				
4	Координатор проекта	Романенко Светлана Андреевна, заведующий научно – методическим отделом БОУ ДО города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Иматова Наталья Николаевна	Заместитель директора	nataimatova@mail.ru	89087999729
		2	Воловик Кристина Юрьевна	Организатор методической работы	kristina.evtushenko.95@mail.ru	89139742715
		3	Вяткина Юлия Александровна	Руководитель МО, гуманитарного цикла	lakura@mail.ru	89059406755
		4	Кот Татьяна Петровна	Руководитель МО, начальной школы	tanyakot69@mail.ru	89045863421
		5	Янтужинская Ольга Владимировна	Руководитель МО, естественно научного цикла	oletar@mail.ru	89043232148

## II. Описание проекта

7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленские условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.	
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО</li> <li>2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2021 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся</li> <li>3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т. ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ</li> <li>4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ</li> <li>5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года</li> <li>6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества</li> </ol>	
	Индикаторы	Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изданы соответствующие приказы</li> <li>- утверждены новые редакции ООП</li> <li>- обновлены Положения</li> <li>- скорректированы должностные инструкции</li> </ul>
		Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам, программы внеурочной деятельности, программы учебных модулей и учебных курсов с 1-8 класс</li> <li>- обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены форсайты, творческие группы по функциональной грамотности)</li> <li>- обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видео уроками</li> <li>- увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся в соответствии с планом работы и направлен на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по ноябрь)</li> </ul>

			- действует система ИОР
	Задача 3.		- 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне, и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - 100% молодых специалистов имеют наставников по форме «учитель – учитель» - реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива - 100% педагогов, применяющих конструктор - не менее 60% педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД
	Задача 4.		- в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
	Задача 5.		- проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей ознакомлены с изменениями в ФГОС вступивших в действие с 01.09.2022 г. и дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-7 классах - 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО
	Задача 6.		- определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключен договор на поставку техники с центром «ЦОС»
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)		1) 100 % Локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством; 2) 100 % Обновлены рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности для 1-8 классов; 3) В план методической работы включено 5 мероприятий по формированию функциональной грамотности и обновлению требований к содержанию урока; 4) 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС для 1-8 классов; 5) В системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности в 1-8 классах 6) 100 % родителей осмысленно дали согласие на изменение в образовательной деятельности

		в 1-8 классах;		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный <i>/Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>	14 марта 2022	1 апреля 2022
		2 этап. Основной <i>/Реализация проекта/</i>	15 марта 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	01 декабря 2022	30 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС	Участие в просветительской деятельности министерства образования Омской области о необходимости обеспечения единства образовательного пространства РФ, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья.	
		Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС	Скорректирован план методической работы по сопровождению педагогических работников на всех этапах перехода на обновленный ФГОС. Прохождение курсов повышения квалификации.	
		Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности	Просветительская деятельность среди родителей через систему родительских собраний, лекториев и индивидуальная консультация у педагога – психолога. Систематическое обновление информации на сайте школы.	
		Формальное отношение	Разработка четких инструкций, форм, требований и т. д. Внесение изменений в план ВСОКО в части организации контроля и мониторингов по реализации обновленных ФГОС.	

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта</b>				
1	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	14.03.2022 – 25.03.2022	Карта самодиагностики.	Колесникова Елена Юрьевна, директор
2	Организация и проведение информационной кампании	14.03.2022 – 01.04.2022	Доля родителей обучающихся 1-8 классов, задействованных в информационной кампании	Колесникова Елена Юрьевна, директор
3	Организация работы «горячей линии» образовательной организации по вопросам введения ФГОС	14.03.2022 – 01.04.2022	Ответы на обращения граждан	Колесникова Елена Юрьевна, директор
4	Мониторинг УМК в соответствии с ФГОС	14.03.2022 – 01.04.2022	Аналитическая справка	Колесникова Елена Юрьевна, директор, Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора, Воловик Кристина Юрьевна, педагог – библиотекарь
<b>2 этап. Реализация проекта</b>				
5	Творческая группа: «Разработка управленческого проекта введение обновленных ФГОС НОО и ООО	15.03.2022 – 31.03.2022	Управленческий проект «введение обновленных ФГОС НОО и ООО», в рамках РИП - ИнКО	Директор Колесникова Е. Ю.
6	Посещение уроков: Ещенко Е.Н., Нестеров А.А., Воловик А.В.	16.03.2022 – 18.03.2022	Разработаны экспертные листы	Заместитель директора Иматова Н.Н.
7	Методический семинар: «Введение обновленных ФГОС»	21.03.2022 – 31.03.2022	Участие в семинаре учителя – предметники, 100%	Заместитель директора Иматова Н.Н.
8	Заседание МО: «Введение обновленных ФГОС»	21.03.2022 – 31.03.2022	Участие учителей – предметников, 100%	Руководитель МО гуманитарного цикла Вяткина Ю. А.,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Руководитель МО начальных классов Кот Т.П. Руководитель МО естественнонаучного цикла Янтужинская О.В.
9	Заседание МС по подготовке педсовета по разработке ООП НОО и ООП ООО	22.03.2022 – 28.03.2022	Материалы для педсовета. Ознакомление педагогического коллектива	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора
10	Разработка и коррекция локальных актов (должностные инструкции, положение)	26.03.2022 – 26.08.2022	100 % Локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством	Колесникова Елена Юрьевна, директор
11	Внесение изменений в план ВСОКО	01.06.2022 – 01.08.2022	Наличие положения о ВСОКО	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора
12	Заседание педсовета по разработке ООП НОО и ООП ООО	28.03.2022 – 28.03.2022	Приказ о создании творческих групп по разработке ООП	Колесникова Елена Юрьевна, директор
13	Заседание МС по внесению изменений в план методической работы	28.03.2022 – 28.03.2022	План мероприятий методической службы по подготовке педагогов к реализации	Воловик Кристина Юрьевна, организатор МР
14	Разработка плана комплектования УМО. Внесение изменений	25.03.2022 – 30.03.2022	Перечень учебно – методического обеспечения	Воловик Кристина Юрьевна, педагог – библиотекарь
15	Семинар для педагогов «Образовательные результаты по обновленным ФГОС»	29.03.2022 – 29.03.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	Вяткина Ю.А., руководитель МО гуманитарного цикла, Кот Т.П., руководитель МО начальной школы, Янтужинская О.В., руководитель МО естественно научного цикла
16	Педсовет по представлению варианта ООП НОО и ООП ООО	30.03.2022 – 30.03.2022	ООП НОО ООП ООО	Колесникова Елена Юрьевна, директор
17	Семинар «Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО»	01.04.2022 – 01.04.2022	100 % Обученные педагоги по вопросам реализации обновленных ФГОС для 1-8 классов	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
18	Мониторинг кадровых ресурсов, материально – технических ресурсов, учебно – методических ресурсов	02.04.2022 – 05.04.2022	Аналитическая справка	Колесникова Елена Юрьевна, директор, Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора, Воловик Кристина Юрьевна, педагог – библиотечкарь, Вяткина Юлия Александровна., руководитель МО гуманитарного цикла, Кот Татьяна Петровна., руководитель МО начальной школы, Янтужинская Ольга Владимировна., руководитель МО естественно научного цикла, Сасина Ольга Анатольевна, ведущий бухгалтер, Субоч Наталья Федоровна, заведующий хозяйством
19	Педсовет «Планируемые результаты как часть содержания ООП НОО, ООП ООО»	04.04.2022 – 04.04.2022	Протокол педагогического совета	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора
20	МО «Требования к разработке рабочих программ по предмету»	05.04.2022 – 05.04.2022	Структура РП и пояснительной записки. Соответствие планируемых результатов личностных – РП воспитания	Вяткина Ю.А., руководитель МО гуманитарного цикла, Кот Т.П., руководитель МО начальной школы, Янтужинская О.В., руководитель МО естественно научного цикла

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
21	Заседание МС по разработке плана методического оснащения	05.04.2022 – 06.04.2022	План методического оснащения	Колесникова Елена Юрьевна, директор, Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора, Субоч Наталья Федоровна, заведующий хозяйством, Вяткина Ю.А., руководитель МО гуманитарного цикла, Кот Т.П., руководитель МО начальной школы, Янтужинская О.В., руководитель МО естественно научного цикла Волкова Татьяна Владимировна, руководитель одаренных детей, Кокорина Наталья Михайловна, руководитель одаренных детей Воловик Кристина Юрьевна, организатор МР
22	Мониторинг потребностей участников образовательных отношений (родителей, обучающихся в начальной и основной школе)	06.04.2022 – 09.04.2022	Аналитическая справка	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора, Классные руководители: 1,2,3,5,6,7 классов
23	Разработка изменений учебного плана учреждения	11.04.2022 – 30.04.2022	Наличие учебного плана	Колесникова Елена Юрьевна, директор, Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
24	Семинар по реализации РП воспитание – модуль «Школьный урок»	08.04.2022 – 08.04.2022	Обученные педагоги	Булатова Татьяна Юрьевна, тьютор-организатор воспитательной работы
25	Семинар для педагогов «Требования к рабочим программам»	12.04.2022 – 12.04.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора
26	Мониторинг реализации плана работы по функциональной грамотности	13.04.2022 – 14.04.2022	Карта самореализации	Колесникова Елена Юрьевна, директор
27	Заседание МО по предметам. Выстраивание соответствия содержания и планируемых результатов по параллелям. Экспертиза программ	15.04.2022 – 20.04.2022	Сконструированные рабочие программы по предметам, программы внеурочной деятельности, программы учебных модулей и учебных курсов	Вяткина Ю.А., руководитель МО гуманитарного цикла, Кот Т.П., руководитель МО начальной школы, Янтужинская О.В., руководитель МО естественно научного цикла
28	Родительское собрание «Реализация обновленного ФГОС: традиции и инновации»	15.04.2022 – 18.04.2022	Информирование родителей Снятие тревожности Ответы на вопросы	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора, Щербакова Мария Михайловна, педагог – психолог, Классные руководители: 1,2,3,5,6,7 классов
29	Индивидуальные консультации родителей педагогом – психологом по обновленным ФГОС	15.04.2022 – 01.09.2022	Снятие тревожности Ответы на вопросы	Классные руководители: 1,2,3,5,6,7 классов, Щербакова Мария Михайловна, педагог – психолог
30	Стратегическая сессия методического совета школы по разработке плана методического сопровождения педагогов в части работы с планируемыми результатами	18.04.2022 – 18.04.2022	Протокол методического совета, План методического сопровождения	Воловик Кристина Юрьевна, организатор МР

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
31	Курсы повышения квалификации: «Деятельность учителя ОО по реализации рабочих программ в соответствии с обновленным ФГОС»	18.04.2022 – 26.04.2022	Участие педагогических работников 1-8 классов 2022-2023 гг. 22 человека	Учителя - предметники
32	Творческие группы по параллелям «Единые требования к работе с планируемыми результатами, в т. ч. по функциональной грамотности»	22.04.2022 – 12.05.2022	Памятка для педагогов	Руководители творческих групп
33	Заседание МО по теме «Конструирование рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты»	25.04.2022 – 25.04.2022	Протокол ШМО  Проекты рабочих программ	Вяткина Ю.А., руководитель МО гуманитарного цикла, Кот Т.П., руководитель МО начальной школы, Янтужинская О.В., руководитель МО естественно научного цикла
34	Семинар для педагогов «Использование ЭОР и ЦОР в образовательном процессе»	26.04.2022 – 26.04.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	Воловик Кристина Юрьевна, организатор МР
35	Семинар для педагогов «Оценка достижения образовательных результатов обучающимися»	17.05.2022 – 17.05.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора
36	Заседание экспертной комиссии по установлению соответствия планируемых результатов рабочих программ ООП НОО, ООП ООО	20.05.2022 – 27.05.2022	Адресные рекомендации  Экспертные листы справка	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора, Вяткина Ю.А., руководитель МО гуманитарного цикла, Кот Т.П., руководитель МО начальной школы, Янтужинская О.В., руководитель МО естественно научного цикла

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
37	Педсовет по согласованию ООП, рабочих программ, в том числе работа по формированию планируемых результатов	27.05.2022 – 27.05.2022	ООП, согласованные рабочие программы	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора
38	Мониторинг финансово – хозяйственной деятельности	01.06.2022 – 30.08.2022	Аналитическая справка	Колесникова Елена Юрьевна, директор, Савченко Марина Викторовна, главный бухгалтер
39	Организация неформального образования педагогов	01.06.2022 – 01.09.2022	Сертификаты	Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора
40	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	22.08.2022 – 31.08.2022	Карта самодиагностики	Колесникова Елена Юрьевна, директор
41	Августовский педсовет по итогам подготовки рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты»	25.08.2022 – 25.08.2022	Протокол педсовета	Колесникова Елена Юрьевна, директор, Иматова Наталья Николаевна, заместитель директора
42	Форсайт: «Внедрение в урочную и внеурочную деятельность педагогических технологий, способствующих формированию функциональной грамотности»	Сентябрь 2022 – Ноябрь 2022	Повышение эффективности усвоения учебного материала, развитие личности, познавательных и созидательных способностей обучающихся.	Руководители МО
43	Посещение уроков 1-4 классов: «Реализация основ функциональной грамотности в предметах «Окружающий мир» и «Математика»	Сентябрь 2022 – Ноябрь 2022	Разработаны экспертные листы	Кот Т. П. Руководитель МО начальных классов
44	Посещение уроков 5 - 8 классов: «Реализация основ функциональной грамотности в предметах «Обществознание» «Информатика» и «География»	Сентябрь 2022 – Ноябрь 2022	Разработаны экспертные листы	Янтужинская О.В. Руководитель МО естественнонаучного цикла

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный</b>				
45	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	01.12.2022 – 21.12.2022	Карта самодиагностики, применение эффективности управленческих решений	Колесникова Елена Юрьевна, директор
46	Фокус – группа: Представление эффективного опыта	22.12.2022 – 30.12.2022	Публикации, выступление, электронный банк одаренных детей	Волкова Татьяна Владимировна, руководитель одаренных детей, Кокорина Наталья Михайловна, руководитель одаренных детей