

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

управленческого проекта бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа №4 имени И.И.Стрельникова»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	14.03.2022	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко Члены МС
2	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Аналитическая справка зам.директора по УВР	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева
3	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	15-25.03.2022	Карта самодиагностики	Директор школы Н.В.Исаченко
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	15-25.03.2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко Члены МС
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	15-25.03.2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко Члены МС
6	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального,	Директор школы Н.В.Исаченко

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева
2 этап. Реализация проекта				
7	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты зам.директора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Директор школы Н.В.Исаченко, заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко. Члены МС
8	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Август 2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко. Педагог-психолог О.А.Норхина Классные руководители
9	Проведение классных родительских собраний в 1-8 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Заместитель директора Е.А.Лукина Классные руководители Педагог-библиотекарь
10	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	В течение 2022-2023 уч.года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Педагог-библиотекарь Тараканова И.Н.
11	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных	28.03.2022-05.04.2022	Аналитические справки зам. директора	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
12	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Май-август 2022 года	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-сентябрь 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Члены МС
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Члены МС
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.В.Есипенко

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, Программа формирования УУД	Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Члены МС Все педагоги нач.школы
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Члены МС Все педагоги осн.школы
18	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Директор школы Н.В.Исаченко Председатель Совета школы
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-8х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	01.04.2022-10.04.2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- 8х классов	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Члены МС

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
21	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор школы Н.В.Исаченко
22	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.05.2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Члены МС
23	Заседание МС по внесению изменений в план методической работы	До 01.04.2022 года	План мероприятий методической службы по подготовке педагогов к реализации перехода на обновленные ФГОС	Директор школы Н.В.Исаченко, заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко. Члены МС
24	Поэтапная подготовка педагогических и	Март 2021 года	План курсовой подготовки с	Заместители директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: корректировка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО		охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко
25	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по УВР	Заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко Члены МС
26	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода перехода	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора по УВР	Заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко Педагог-психолог Норхина О.А.
27	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода перехода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко Члены МС
28	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Директор школы Н.В.Исаченко, заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко
29	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 года	Аналитическая справка зам.директора по УВР	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
30	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-август 2022 года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Директор школы Н.В.Исаченко, заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко Администратор сайта
31	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере необходимости	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Педагог-психолог Педагог-библиотекарь
32	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода 2022 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Директор школы Н.В.Исаченко, заместители директора Е.А.Лукина, Е.В.Есипенко Администратор сайта
33	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно в течение года	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Педагог-библиотекарь Учителя информатики
34	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети	Постоянно в течение года	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Педагог-библиотекарь Учителя информатики
35	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Май-июнь 2022 года	Смета	Гл.бухгалтер Директор школы Н.В.Исаченко

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
36	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь- декабрь	Локальные акты	Члены комиссии
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
1	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022	Дополнительные соглашения	Директор школы Н.В.Исаченко
2	Мониторинг реализации готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО и ООО (карта самодиагностики)	Декабрь 2022 года	Карта самодиагностики. Аналитические справки по итогам мониторинга.	Директор школы Н.В.Исаченко Заместители директора Е.В.Есипенко Е.А.Лукина Е.С.Арзамасцева Педагог-библиотекарь Гл.бухгалтер Педагог-психолог