

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  
**«Внедрение обновлённых ФГОС ООО»**  
**в БОУ г. Омска «Казачья кадетская школа- интернат среднего общего образования**  
**им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова»**

**I. Общая информация**

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий				
3	Руководитель проекта	Вильева Е.А				
4	Координатор проекта	Волобоева Н.Н				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Вильева Е.А	Заместитель директора	vileva2015@mail.ru	8-950-214-7222

**II. Описание проекта**

7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленские условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС ООО с 5 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС ООО, в т.ч. числе ООП ООО</li> <li>2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 5-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся</li> <li>3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 5-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ</li> <li>4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ</li> <li>5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 5-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года</li> <li>6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества</li> </ol>

Индикаторы	Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изданы соответствующие приказы</li> <li>- утверждены новые редакции ООП</li> <li>- обновлены Положения</li> <li>- скорректированы должностные инструкции</li> </ul>
	Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 5-8 класс на основе примерных</li> <li>- в 100% учебных предметов обновлены Кимы 5-8 класс</li> <li>- обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности)</li> <li>- обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками</li> <li>- увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь)</li> <li>- действует система ИОР</li> </ul>
	Задача 3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований)</li> <li>- 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя</li> <li>- наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов</li> <li>- реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива</li> <li>- наличие педагогов, применяющих конструктор</li> <li>- наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS</li> </ul>
	Задача 4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности</li> <li>- практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации</li> </ul>
	Задача 5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведено не менее 1 родительского собрания с 5-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС</li> <li>- 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 5-8 классе</li> <li>- 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления)</li> <li>- обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО</li> </ul>

		Задача 6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- определен перечень необходимого оборудования/ресурсов</li> <li>- внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности</li> <li>- заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»</li> </ul>		
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработаны и скорректированы ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС ООО, в т.ч. числе ООП ООО</li> <li>2. Обновлены РП по предметам 5-8 класс</li> <li>3. Обновлены КИМ по предметам 5-8 класс</li> <li>4. Разработаны шаблоны ИОМ педагога</li> <li>5. 100% педагогов прошли КПК по обновленным ФГОС</li> <li>6. Получены согласия от родителей (законных представителей) обучающихся 5-8 классов на обучение по обновленным ФГОС</li> <li>7. Сформированы педагогических команд, внедряющие технологии ЕМД и LS</li> <li>8. Внесены изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС ООО</li> </ol>			
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта		Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:		1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный <i>/Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>		1 марта 2022	24 марта 2022
		2 этап. Основной <i>/Реализация проекта/</i>		25 марта 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный		01 декабря 2022	31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС		Провести с педагогами мастер-классы и психологические тренинги на сформированность психологической и личностной готовности, а так же компетентности к введению инновационной деятельности	
		Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС		Повышение квалификации руководителей путем прохождения КПК по обновленным ФГОС	
		Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности		Провести не менее 1 родительского собрания с 5-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС	

	Формальное отношение	Проведение семинаров, педагогических советов по вопросам актуальности введения обновленных ФГОС.
--	----------------------	--

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС ООО»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта</b>				
1	Совещание при директоре «Ознакомление с нормативно правовой базой по введению обновленных ФГОС»	4.03.2022	Изучен приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного образования"	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора Кочубей А.В
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятия по введению обновленных ФГОС	10.03.22-11.03-2022	План-график мероприятий	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И
3	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС ООО (карта самодиагностики)	14.03.2022-25.03.2022	Карта самодиагностики	Директор Чернавский К.А
4	Совещание руководителей школьных ассоциаций по вопросам введения обновленных ФГОС	13.03.2022	100 % педагогов ознакомлены с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., учитель русского языка Комиссарова Т.Г., учитель математики Куленко Н.И., учитель истории и обществознания Савенок И.И
5	Формирование списка учителей по	14.03.2022	График прохождения КПК	Заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	прохождению КПК по обновленным ФГОС			Сергеева О.И.
6	Мониторинг УМК в соответствии с ФГОС	14.03.2022-01.04.2022	Аналитическая справка	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И.,
7	Создание рабочей группы ответственной за введение обновленных ФГОС ОО	15.03.2022	Приказ об утверждении рабочей группы педагогов	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И.,
<b>2 этап. Реализация проекта</b>				
8	Заседание МС по подготовке педсовета по разработке ООП	25.03.2022	Материалы для педсовета. Ознакомление педагогического коллектива	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., председатель МС, Методический совет
9	Разработка и корректировка ЛНА ОО, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС ООО	До 1.08.2022	Обновлены: Положение ШМО учителей, положение о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, положение о порядке освоения наряду с учебным предметами, курсами дисциплинами по освоению ООП, положения о МО школы, положении ООП, положение о разработке и утверждении РП учебных предметов, курсов, дисциплин, положение ВСОКО	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора Кочубей А.В., заместитель директора Шадрин Е.А
	Заседание предметных МО «Изучение предметных и метапредметных результатов обновленного ФГОС»	21.03.2022-31.03.2022	Понимание разницы между ФГОС второго поколения и обновленным ФГОС всеми учителями-предметниками	Заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора, руководители МО

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
10	Разработка учебного плана ООО	25.03.2022-10.04.2022	Учебный план 5-11 кл	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И.,
11	Родительские собрание информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС 5-8 кл	С 15.03.2022-30.03.2022	Проведено не менее 1 родительского собрания с 5-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., Классные руководители 5-8 классов
12	Заседание педсовета школы по вопросам разработки ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС	28.03.2022	Приказ о создании творческой группы по разработке ООП	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора Шадрин Е.А.,
	Заседание МО учителей русского языка «Разработка курса внеурочной деятельности по читательской грамотности»	01.04.2022-30.05.2022	Разработан курс внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов	Заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора, руководители МО
13	Провести инвентаризацию материально – технической базы школы по внедрению обновленных ФГОС	1.04.2022-10.04.2022	Определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Кочубей А.В.,
	Организация работы на портале «РЭШ» по формированию функциональной грамотности	01.04.2022-31.12.2022	Обучение и диагностика обучающихся по формированию разных направлений функциональной грамотности	Заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора, руководители МО, учитель информатики
14	Заседание МС «Требования к разработке рабочих программ по предмету»	11.04.2022	Структура РП и пояснительной записки. Соответствие планируемых результатов личностных – РП воспитания	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., члены МС: Кроль Ю.П., Комиссарова Т.Г., Савенок

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				И.И., Куленко Н.И
15	Родительские собрание информационно-просветительского характера по вопросам выбора второго иностранно языка, родного языка/родной литературы. 5-8 кл	14.04.2022	Согласия родителей	Заместитель директора Вильева Е.А., классные руководители 5-8 классов.
16	Семинар для педагогов «Конструктор рабочих программ»	15.04.2022	100% педагогов ознакомлены с конструктором РП	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И.,
17	Прохождение педагогами 5-8 классов КПК по обновленным ФГОС в соответствии планом прохождения курсовой подготовки.	18.04.2022-26.04.2022	100% педагогов 5-8 классов прошли КПК по обновленным ФГОС	Заместитель директора Сергеева О.И
	Заседание предметных МО «Эффективные педагогические практики формирования функциональной грамотности»	28.04.2022	Данные методические рекомендации для включения в урочную и внеурочную деятельность заданий по формированию функциональной грамотности	Заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора, руководители МО
18	Семинар для педагогов «Использование ЭОР и ЦОР в образовательном процессе»	27.04.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., члены МС: Кроль Ю.П., Комиссарова Т.Г., Савенок И.И., Куленко Н.И
19	Заседание МО по теме «Конструирование рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты»	28.04.2022	Протокол ШМО Проекты рабочих программ	Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., члены МС: Кроль Ю.П., Комиссарова Т.Г., Савенок И.И., Куленко Н.И., Малков Д.Н
20	Семинар для педагогов по формированию ФГ обучающихся в рамках обновленных ФГОС	29.04.2022	Разработаны методические рекомендации по повышению ФГ обучающихся	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., учитель информатики Самсонова Е.В
21	Внесение изменений во ВСОКО.	До 10.05.2022	Внесены изменения во ВСОКО	Заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	корректировка экспертных листов по оценке качества урочной и внеурочной деятельности		скорректированы экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности	Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И.,
	Участие в работе муниципальных предметных ассоциаций	01.03.2022-01.12.2022	Ознакомление с новыми программно-методическими материалами по обновленным ФГОС, ведение просветительной деятельности в ОУ	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И. члены МС, учителя предметники
	Педагогический совет «Система профориентационной работы в контексте требований ФГОС»	13.05.2022	Подборка методических рекомендаций в помощь классным руководителям и учителям-предметникам, работающим в 8-х классах	Заместитель директора Вильева Е.А, заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора, руководители МО
22	Заседание экспертной комиссии по установлению соответствия планируемых результатов рабочих программ ООП ООО	20.05.2022	Адресные рекомендации Экспертные листы Справка	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., члены МС: Кроль Ю.П., Комиссарова Т.Г., Савенок И.И., Куленко Н.И.
23	Педсовет по согласованию ООП, рабочих программ, в том числе работа по формированию планируемых результатов	25.05.2022	ООП, согласованные рабочие программы	Заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И.,
	Организация ЕМД по проблеме формирующего оценивания и функциональной грамотности с использованием региональных методических ресурсов	по графику	Рост профессионального мастерства педагогов и повышение уровня организации и проведения уроков	Заместитель директора Вильева Е.А, заместитель директора Сергеева О.И., учителя предметники
24	Тренинги и мастер-классы психологической поддержки педагогического персонала в условиях введения обновленных ФГОС(эмоциональное выгорание, формирование ресурсного состояния)	с 1.06.2022-20.08.2022	Не менее 70% педагогов прошли тренинги и мастер классы	Заместитель директора Вильева Е.А., психологическая служба: Камышева Е.Ю., Павлецова Е.Б
25	Заседание ШМО «Экспертиза рабочих программ»	10.06.2022	Аналитическая справка	Руководители ШМО: Кроль Ю.П., Комиссарова Т.Г.,



№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Савенок И.И., Куленко Н.И., Малков Д.Н
26	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС ООО (карта самодиагностики)	22.08.2022	Карта самодиагностики	Директор Чернавский К.А заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора Шадрин Е.А
	Заседание предметных МО «Формирующее оценивание в урочной и внеурочной деятельности»	10.09.2022	Понимание роли формирующего оценивания учителями ОУ, изучение практик для дальнейшего внедрения в профессиональной деятельности педагогов	Заместитель директора Вильева Е.А, заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора, руководители МО
27	Актуализировать программу развития ОО по обновленным ФГОС	До 01.10.2022	Внесены корректировки в программу развития ОО	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И., заместитель директора Шадрин Е.А
	Организация открытых уроков по применению приемов формирования функциональной грамотности 5 классы - русский язык; 6 классы– математика; 7 классы– обществознание; 8 классы – физика.	02.09.2022- 30.09.2022	Рост профессионального мастерства педагогов и повышение уровня организации и проведения уроков	Руководители МО, учителя предметники
	Организация открытых уроков по применению приемов формирования функциональной грамотности 6 -классы - биология; 5 -классы – история; 7 классы– математика; 8 классы– литература.	01.10.2022- 30.10.2022	Рост профессионального мастерства педагогов и повышение уровня организации и проведения уроков	Руководители МО, учителя предметники
	Организация открытых уроков по применению приемов формирования функциональной грамотности	01.11.2022- 30.11.2022	Рост профессионального мастерства педагогов и повышение уровня организации и проведения уроков	Руководители МО, учителя предметники

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	5 классы - математика; 6 классы– география; 7 классы– физика; 8 классы – химия.			
	Организация открытых уроков по применению приемов формирования функциональной грамотности 5 классы - английский язык; 6 классы – физкультура; 7 классы– технология; 8 классы – информатика.	01.12.2022- 30.12.2022	Рост профессионального мастерства педагогов и повышение уровня организации и проведения уроков	Руководители МО, учителя предметники
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный</b>				
28	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС ООО (карта самодиагностики)	с 1.12.2022- 21.12.2022	Карта самодиагностики	Директор Чернавский К.А., заместитель директора Вильзева Е.А., заместитель директора Сергеева О.И.,